

■ 전원주택 건축 일정표(참고용)

구분	3월				4월				5월				6월				7월				8월				9월			
	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
설계	방향설정	평면	입면		설계확정	실시설계																						
견적							견적 자재확정																					
인테리어							인테리어설계																					
행정							건축허가	착공신고													사용승인신청				사용승인/입주			
토목/조경									부지정리										조경공사									
공사													골조공사	외장공사	내장공사	마무리공사												

<http://Inhouse.co.kr>